
Mitgliederversammlung Tushikane 20.11.2021  

Infos an die Vorstandschaft und Mitglieder zum Projekt Jungshostel in 

Mapanda 

Was gibt es neues:  
Die Bauabschnitte 1 und 2, also das Fundament und der Rohbau ohne das Dach wurden 
planmäßig Ende September 2021 fertiggestellt.  

 

Bild: Rohbau des Jungshostel Ende Sept.  

Ein paar Zahlen:  

Überwiesene erste Rate gemäß Kostenvoranschlag für Phase Bauphase 1+2:  
63 000 000 TZS (ca. 24.000 Euro) 

Tatsächliche Kosten laut Belege:  
63 181 000 TZS (= 24 300 €) 

Wir haben eine lückenlose Kostenaufstellung von Thobias Pugili erhalten. Die Planung und 
das Zusammenstellen der Kostenbelege ist sehr vorbildlich! Großes Lob an Thobias! 

Ende September wurde übergangslos die zweite Rate für das Jungshostel überwiesen:  

27 000 € = 71 040 000 TZS 

Von Ende September bis Mitte November wurde der Dachstuhl zum großen Teil installiert. 
Die Arbeiten haben etwas stagniert, da der Bauleiter Baba Injinia wegen einer privaten 
Angelegenheit für 3 Wochen in seine Heimat in den Norden Tansanias reisen musste. Die 
Arbeiten sind seit Mitte November wieder voll angelaufen. Das Material für das Dach ist 
bereits vorhanden. Laut Thobias Pugili ist weiterhin geplant, das Gebäude bis Ende 
Dezember 2021 fertig zu stellen.  



 

Bild: Rohbau + Arbeiten am Dachstuhl für das Jungshostel 

Die Planung für die Wasserversorgung wurde noch nicht erstellt, dies steht noch aus. Es soll 
eine Kombination aus einem Brunnen und Regenwassernutzung vom Dach mit einer 
Zisterne erstellt werden. Dafür wurden vom Tushikane Projektteam Jungshostel Kosten in 
Höhe von 15 000 € abgeschätzt. Davon sind von Cents for Help Bosch 7 000 € bereits 
zugesagt und sollen Anfang 2022 überwiesen werden.  

 

Geplanter Besuch in Mapanda:  

Weiterhin ist geplant, dass eine kleine Abordnung aus Deutschland im August 2022 nach 

Mapanda reist (Sandra, Jürgen, Elisa und Markus). Es soll dann die offizielle Übergabe von 

Tushikane an den Schulträger und die Einweihung des Gebäudes erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Bauarbeiten am Jungshostel                            Bild: das Jungshostel im Rohbauzustand 



 

 

  

Produktion der Steine 

für den Rohbau 

Grundmauern für 

das Jungshostel 

Das Jungshostel 

wächst und 

wächst… 



Bild: Plan Erdgeschoss des Jungshostel von Baba Injinia   

 

Kosten/Spenden-Situation:  

Geplante Kosten laut Kostenzusammenstellung von Baba Injinia sind unverändert:  

154.076. 500 TZS   (= ca. 60 000 EUR). Die Wasserversorgung ist darin nicht enthalten.  

Der versprochene Finanzbeitrag der Bezirksregierung von TZS 20.000.000 (ca. 7.700 

EURO) wurde im Oktober zugesagt. Es ist geplant, dass mit diesem Beitrag ein Teil der 

Materialkosten beglichen werden, z. B. das Dach. Jedoch ist der Beitrag noch nicht im 

Projekt angekommen.   

 

Spendenaufstellung:  

2020:  

Lions Club Miltenberg 15 000 € 

Cents for Help Bosch 8 000 € 

Rotary Dänemark 10 000 € 

Spenden privat 12 560€ 

Summe 2020:  45 560€ 

  

2021:   

Rotary Dänemark 5 375 € 

Cents for Help Bosch 5 000 € 

Spenden Privat  5 375 € 

Spendensumme gesamt:  61 310 € 

  

Zugesagte Spende Bezirksregierung Mafinga (Beitrag noch 
nicht angekommen( 

ca. 7 700 € 

Zugesagte Spende Cents for Help Bosch für Wasserversorgung 7 000 € 

Zuschuss Tushikane aus allgemeinen Spenden wenn nötig 20 000 € 

 

Dieser Bericht wurde erstellt von Jürgen Gerhart,17.11.2021 

Eingang 

5 WCs 5 Duschen 

20 Zimmer mit 

je 4 Betten 
Waschbecken 


